

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Gemerské Teplice

Gemerský Milhošť 46

Mgr. Laura Durančíková - starostka obce

IČO: 000328235

DIČ: 2020724651

Tel.: 0905 519 164

E-mail: ou@gemerske-teplicesk

Zhotoviteľ: DOM - PLAST, s.r.o.

Nám. Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota

Ing. Michal Kušpál, konateľ

Registr. OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 6946/S

IČO: 36 754 811

DIČ: 2022351342

IČ DPH: SK2022351342

Číslo účtu: SK81 7500 0000 0040 2170 2202, ČSOB a.s.

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24. 11. 2021 písomnú Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby "Gemerské Teplice - Prístavba Požiarnej zbrojnice". Vzhľadom na zmenu okolností, z ktorých strany vychádzali pri uzavretí zmluvy a to najmä na tú skutočnosť, že stavebné povolenie na realizáciu tejto stavby bolo vydané až dňa 15. 12. 2022, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku k Zmluve o dielo, ktorým sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
 - a) Znenie článku IV. bod 4.1 sa ruší a nahrádza sa týmto znením:

"Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy v lehote do 30.06.2023
 - b) Znenie článku VI. bod 6.2 sa ruší a nahrádza sa týmto znením:

"Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zvyšnú sumu 6 743,77 € do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania zhotoveného diela objednávateľovi.

2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že vzhľadom na zmenu dátumu zhotovenia diela, ku ktorej došlo v dôsledku objektívnych okolností nezavinených zhotoviteľom, si objednávateľ nebude voči zhotoviteľovi uplatňovať žiadne sankcie za nedodanie diela v pôvodne dohodnutom termíne.
3. Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Gemerských Tepliciach, dňa 6. 2. 2023 V Gemerských Tepliciach, dňa 6. 2. 2023

Zhotoviteľ:


DOM-PLAST s.r.o.
Daxnera 2134
navská Sobota
DIČ: 2022351342

Objednávateľ:

